

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.УЛЬЯНОВСКА
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №2»**

ПРИКАЗ

25.08.2026 г.

№ 227

г.Ульяновск

Об утверждении технического задания
по реализации программы
инновационного процесса
в 2026-2027 учебном году

На основании Распоряжения от 22.08.2024 №1782-р Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «О признании организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а так же их объединений региональными инновационными площадками в 2024 году» и в целях организации системной инновационной деятельности в МБУ ДО г.Ульяновска «ЦТ№2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить техническое задание по реализации программы инновационного процесса в статусе областная экспериментальная площадка по теме: «Модель сопровождения непрерывного профессионального роста педагогов дополнительного образования «Профи+» на 2026-2027 учебный год.
2. Утвердить план мероприятий по реализации программы инновационного процесса по вышеназванной теме в 2026-2027 учебном году (прилагается).
3. Агаджановой Э.Р. – заместителю директора по научно-методической работе разместить на официальном сайте все документальные материалы по реализации инновационного процесса в образовательном учреждении в 2026-2027 учебном году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: производственная необходимость.

Директор
МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ№2»

Л.Р. Полянская

С приказом ознакомлен:

Э.Р. Агаджанова

**Программа - календарный план реализации проекта
на 2026-2027 учебный год**

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируе мые результаты реализации действий
Третий год реализации проекта (программы)						
1	01.09.2026г.	01.11.2026г.	Итоговая диагностика участников проекта.	Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в проекте.	Психологическое сопровождение процесса диагностики.	Аналитическая справка о личной удовлетворенности участием в проекте.
2	01.09.2026г.	01.06.2027г.	Мониторинг качества и результативности реализации проекта.	Проведение мониторинга качества реализации проекта. Оформление итоговой, отчетной документации по результатам реализации проекта.	Административное сопровождение проведения мониторинга, помощь кураторов треков.	Аналитический отчет по результатам проекта.
3	01.09.2026г.	01.06.2027г.	Транслирование опыта реализации проекта на конференциях, семинарах различного уровня	Разработка и распространение методических материалов, пособий и рекомендаций для педагогов дополнительного образования для оптимизации и улучшения их работы. Публикация результатов проекта, лучших кейсов, методических разработок на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров.	Выступления администрации, кураторов и основных исполнителей по представлению опыта реализации проекта.	Методические материалы, проекта, публикации, пособия и рекомендаций для педагогов дополнительного образования для оптимизации и улучшения их работы.

Итоговый продукт за третий год реализации проекта (программы) (техническое задание)	• 2026-2027 учебный год – Монография «Модель сопровождения непрерывного профессионального роста педагогов дополнительного образования «Профи+».
--	---